

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam magang ini, telah dilakukan analisis mendalam terhadap proses penyusunan rencana anggaran biaya dalam proyek pembangunan XYZ. Proyek pembangunan adalah bagian penting dalam dunia konstruksi, dan pengelolaan anggaran dengan baik sangat krusial untuk keberhasilannya. Berdasarkan pengamatan dan partisipasi saya selama magang, beberapa kesimpulan penting dapat diambil:

1. Berdasarkan hasil dari perhitungan rencana anggaran biaya , didapatkan total rencana biaya sebesar Rp. 881.708.300,00 , dan total harga perhitungan ulang lapangan sebesar Rp. 945.414.800,00 terdapat selisih pada harga awal dengan harga perhitungan ulang lapangan sebesar Rp. 63.706.500,00.
2. Pada time schedule pekerjaan proyek XYZ akan dilaksanakan selama 4 Bulan.

5.2 Saran

Dari analisa tersebut terdapat beberapa saran, yaitu :

1. Untuk dapat menghitung Analisa biaya, maka diperlukan adanya kelengkapan data dan perlu adanya analisa harga terbaru yang diterbitkan sesuai dengan harga pasar bebas di sekitar lokasi proyek;
2. Semua pihak yang akan terlibat dalam proses lelang, perlu mencermati dan memahami peraturan terbaru yang berlaku mengenai pengadaan barang dan/atau jasa..