

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas pekerjaan umum kota Bandar Lampung adalah sebagai institusi pelaksana teknis, pengendalian dan pengawasan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pemukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan persampahan regional serta pengelolaan rusunawa. Praktikan ditempatkan di bidang cipta karya sebagai administrasi umum, dari sekian banyak kegiatan pekerjaan yang dikerjakan,

dijumpai permasalahan tepat nya tidak efektif dalam menjalankan jadwal turun nya kegiatan pekerjaan PHO (provisional Hand Over) serah terima awal setelah pekerjaan kontruksi dilaksanakan. Pada saat praktikan melakukan kegiatan nya ,sistem perencanaan yang digunakan adalah belum tersosialisasikan struktur penjadwalan jalan nya kegiatan PHO (provisional hand over) hanya dengan melakukan perjanjian ucapan sehingga tidak terpublikasikan.

Namun untuk mencoba mengevaluasi membuat rancangan penyusunan jadwal waktu turun/action kegiatan Tim PHO (Provisional Hand Over) serah terima awal ini akan lebih efektif dan efisien, maka di dinas pekerjaan umum kota Bandar Lampung salah satu kegiatan pekerjaannya bila sudah tersosialisasikan nya sistem penyusunan jadwal pekerjaan PHO di bidang cipta karya, yang akan dijalankan terlihat tersusun sehingga lebih berstruktur untuk mencapai sebuah hasil tujuan kegiatan pekerjaan yang lebih baik.

